

Plano de Trabalho para Elaboração do PME 2027-2037

Município	Novo Progresso	Código do Município	1505031	Microrregião	Itaituba	Mesorregião	Sudoeste Paraense	UF	Pará
Plano Municipal de Educação	Decênio 2027 - 2037								
Comissão Gestora	Decreto Municipal N° 063/2026-GPM/NP								
Comissão de Apoio Técnico e Participação Social	Decreto Municipal N° 063/2026-GPM/NP								

Agenda de Trabalho

ETAPAS	AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
1 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DEFINIÇÃO E MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	1 - Instituir a Comissão Gestora e Comissão de Apoio Técnico e Participação Social.	SEMED	MAIO/JULHO	Decreto Municipal n. 063/2026 - GPM/NP
	2 - Participar das formações continuadas oferecidas pelo MEC e promover a multiplicação e socialização das orientações técnicas e metodológicas recebidas.	Comissão Gestora	JUNHO 2026/ ABRIL 2027	
	3 - Estudar e debater a Lei n. 15.388/2026-PNE e de documentos orientadores para a elaboração do PME.	Comissão Gestora e Comissão de Apoio Técnico e Participação Social	JUNHO/JULHO	
	4 - Elaborar e aprovar o Plano de Trabalho.	Comissão Gestora	JULHO	Reunião 30/07/2026
	5 - Garantir ampla publicidade e transparência dos atos relacionados à elaboração do PME	Comissão Gestora, Comissão de Apoio Técnico e Participação Social, Setor de Mídias e TI da SEMED	JUNHO 2026/ ABRIL 2027	
2 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO.	1 - Agendar Reunião da Comissão Gestora para organização dos grupos de trabalho responsáveis pelo levantamento de dados para elaboração do Diagnóstico.	Comissão Gestora	JULHO	Reunião 03/07/2026
	2 - Dividir os objetivos por GT.	Comissão Gestora	JULHO	Reunião 03/07/2026
	3 - Elaborar o Diagnóstico.	Comissão Gestora	JULHO/AGOSTO	Até 28/08/2026
	4 - Apresentação do Diagnóstico.	Comissão Gestora e Comissão de Apoio Técnico e Participação Social	AGOSTO	31/08/2026
3 - ELABORAÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1 - Reunião para organização dos grupos de trabalho responsáveis para estudo, debate e elaboração dos objetivos, metas e estratégias do PME.	Comissão Gestora e Comissão de Apoio Técnico e Participação Social	SETEMBRO	01/09/2026 - 13/11/2026
	2 - Apresentação dos objetivos, metas e estratégias do PME elaborados.	Comissão Gestora e Comissão de Apoio Técnico e Participação Social	NOVEMBRO	16/10/2026 a
	3 - Revisão dos objetivos, metas e estratégias para compor o anexo da minuta de lei do PME.	Comissão Gestora e Comissão de Apoio Técnico e Participação Social,	NOVEMBRO/ DEZEMBRO	Até 14/12/2026
	4 - Criação da identidade visual e formatação do PME.	Setor de Design Semed	AGOSTO	
4 - ELABORAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DO PME	1 - Elaborar a minuta do Projeto de Lei do PME.	Comissão Gestora e Comissão de Apoio Técnico e Participação Social	NOVEMBRO/ DEZEMBRO	
	2 - Aprovar a minuta do Projeto de Lei e encaminhar ao Poder Executivo	Comissão Gestora e Comissão de Apoio Técnico e Participação Social	DEZEMBRO 2026/JANEIRO 2027	
	3 - Acompanhar os trâmites administrativos e legislativos até a homologação e publicação do PME.	Comissão Gestora e Semed	FEVEREIRO / ABRIL 2027	